
Дніпропетровська  

Державна регіональна лабораторія  

ветеринарної медицини 

 
пр Кірова 48, м. Дніпропетровськ 

 

Інформаційна довідка 

  
План технічної допомоги - Меморандум щодо надання технічної допомоги визначеним реципієнтам 

Державного комітету ветеринарної медицини України та Національної академії аграрних наук України. 

Реєстраційна картка #2225-04 від 21.05.2012. 

  
Донор – Агентство зменшення загроз МО США  
  
Бенефіціар/Виконавчий орган - Державний комітет ветеринарної медицини України (наразі – Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України) 
  
Ресіпієнт – Дніпропетровська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини  

        Адреса: пр Кірова, 48, м. Дніпропетровськ  

        Контактна особа: Малімон Олександр Григорович, Директор лабораторії  

 
Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч Спешиал Проджект Корп». Українські 

підрядні організації: Проектно-Технічной центр (проектування) та «Медіамакс» (будівельні роботи та 

постачання обладнання).   
 
Авторський нагляд – Проектно-Технічний центр,  Мутилін Сергій Володимирович  

  

Технічний нагляд – Граніч Георгій Петрович  
  
Експертна перевірка дизайну – Ескізний проект був погоджений Центральною режимною комісією 

Міністерства охорони здоров’я України 27 березня 2012 року. Робочий проект затверджений Наказом 

Директора Дніпропетровської ДРЛВМ 21 червня 2013.  
  
Дозвіл на будівництво - Декларація на початок будівельних робіт була підписана Директором 

Дніпропетровської Державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини (Малімоном О.Г.) та  

зареєстрована в інспекції ДАБК (Державна Архітектурна Будівельна інспекція у Дніпропетровській області) 

19 липня 2012 року.  
  
Готовність до експлуатації - Декларація готовності об’єкту до експлуатації була надана Директору 

Дніпропетровської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини на підпис та подачу в 

Держбудінспекцю. Ветеринарна робоча група провела інспекцію 23 травня 2013 року. Компанія «Блек енд 

Вітч» отримала зауваження та направила відповідь 07 липня 2013 року.  

   

Акт прийому-передачі та Меморандум взаєморозуміння – Акт прийому-передачі та був підписаний 

17 квітня 2013 року.   
  
Дозвіл на роботу із ПП (пріоритетними патогенами) – Отримання дозволу триває.  

 

Сертифікація/ атестація лабораторії – Атестація буде проведена після отримання дозволу на 

роботу з патогенами 

 

Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: 1 810 547,73 доларів США (1 298 805,19 

доларів США – проект будівництво; 511 742,54 доларів США – обладнання та меблі)  


